
海南耕地改良关键技术研究与示范

专项项目管理暂行办法

第一章 总 则
    第一条  根据海南省人民政府办公厅《关于印发海南耕地改良行动方案的通知》（琼府办〔2014〕52号）要求，为规范和加强海南耕地改良关键技术研究与示范专项（以下简称该专项）项目和经费的管理，提高经费使用效益，根据海南省科技计划项目有关规定，制订本办法。

    第二条  本专项是针对海南耕地改良的重大科技需求，开展共性关键技术研究，成果转化，新产品开发，新技术、新品种应用和示范推广等研发活动。

    第三条  本专项属农业技术研究与产业化示范公益性项目，是一项系统工程，需整合科技力量，集中在一定区域内开展耕地改良关键技术研究和应用示范。

第四条   省科技厅负责本专项的组织申报、专家评审、项目立项、验收工作，项目实施的检查、监督、绩效评价考核等工作；省财政厅负责本专项经费的审核、下达、监督等工作。

第五条   本专项支持方式为无偿资助方式，实施期限暂定3年，每年度进行项目（课题）绩效评价考核。

第二章  项目申请与立项

    第六条   省科技厅根据我省耕地改良的重大科技需求，组织专家研究提出申报指南建议，明确申报方向、申报要求、支持方式等，经厅务会研究审定后发布申报指南。
    第七条   项目和课题申报单位限于在琼具有法人资格的科研事业单位和高等院校。

第八条   立项的基本要求：

（一）符合申报指南要求，开展耕地改良新技术、新品种、新成果、新模式的研发和应用示范，有明确、可考核的目标和科学、可行的方案。

（二）具有承担项目（课题）的研发技术团队，较好的研发工作基础和条件，在耕地改良方面取得较好的科研成果的单位。优先支持以所属领域知名专家所在单位联合相关科研单位组成的研究团队申报，牵头单位和承担单位须承诺保障本项目（课题）实施的科研人员和试验设施科研条件。

（三）在我省的科研事业单位单独申请本项目单个课题或子课题，须承诺保障本项目（课题）实施的科研人员和试验设施科研条件，申报内容通过专家评审后将合并到该项目（课题）的研究团队。
    第九条   坚持专家评审和行政决策相结合的立项制度，坚持“择需、择重、择优”和“公开、公平、公正”的原则。项目立项一般包括申报受理、初审、专家评审、厅务会审议、项目下达。
    （一）申报受理。项目（课题）申报材料由省科技厅受理，农村科技处汇总项目（课题）申报材料。

（二）初审。省科技厅对受理的项目进行初审。
（三）专家评审。省科技厅组织专家对项目（课题）申报材料进行评审，择优推荐项目（课题）承担单位。

（四）核心示范基地选择。在我省选择具有代表性的核心示范基地，由省科技厅和项目（课题）承担单位，联合市县科技管理部门进行现场考察，提出核心示范基地选择建议方案。

（三）厅务会议审议。根据专家评审和核心示范基地现场考察的推荐意见，编制推荐项目（课题）牵头、承担单位和项目（课题）内容、经费分配及核心示范基地建议方案，报厅领导审核和厅务会审议。

（四）项目下达。省科技厅厅务会审定通过的项目（课题）牵头、承担单位和经费分配方案，报送省财政厅审核和下达经费通知，省科技厅下达项目（课题）立项通知。  
第三章  项目实施与管理

第十条   项目实行合同制管理。项目立项后，项目承担单位应在规定的时间内与省科技厅签订项目任务书。项目任务书应包括项目目标任务、年度计划执行情况的绩效评价考核指标、验收方式方法、项目预算、财政经费等内容。无正当理由逾期未签订项目任务书的视为自动放弃。

第十一条   项目任务书甲方为省科技厅，乙方为项目承担单位，双方基本职责如下：

　　（一）甲方职责

　　1.监督检查项目执行情况；

　　2.跟踪服务和协调解决项目执行中的有关问题；

　　3.组织项目中期检查、监督，项目年度计划执行情况报告、验收等。

　　（二）乙方职责

　　1.按照项目任务书规定组织项目实施；

　　2.落实项目（课题）实施的科研人员和试验设施科研条件；

    3.保证省财政经费专款专用；

　　4.接受甲方对项目执行情况的检查监督，按甲方要求报告项目实施进展情况，及时报告重大事项，按要求填报甲方制发的有关调查表和统计表；

　　5.提交项目年度计划执行情况报告、验收所需的有关材料，按时进行项目年度计划执行情况报告、验收。

    第十二条   项目任务书内容一般不得变更，因客观原因确需变更的，须由项目承担单位提出书面申请报省科技厅审批。

    第十三条   本专项设立总协调人1名，由项目和课题承担单位推荐；每个项目设立项目负责人1名，由项目牵头单位项目负责人担任；每个课题设立课题负责人1名，由课题牵头单位课题负责人担任。

       第十四条   项目实行项目负责人负责制，省科技厅委托项目负责人，负责项目组织实施的管理与监督、任务落实与资金使用。项目负责人的主要职责是：

      （一）编制项目年度计划执行情况报告、验收所需的材料；

      （二）提出项目（课题）承担单位的任务分工调整、经费预算和调整、示范基地选址等建议，报省科技厅同意；

（三） 对项目实施中存在的问题和项目进展情况定期向省科技厅汇报；
    （四）负责省科技厅委托与项目有关的其他工作。

    第十五条   项目（课题）承担单位按要求编制年度计划执行情况报告和有关报表。落实项目（课题）实施的科研人员和试验设施科研条件。
    第十六条   项目（课题）在实施过程中出现下列情况的，应及时调整或撤销：

    （一）项目（课题）研究内容、指标等发生重大变化，造成项目（课题）原定目标及技术路线需要修改；

    （二）项目（课题）的技术骨干发生重大变化，致使研究工作无法正常进行；

（三）有严重弄虚作假行为的项目（课题）；

（四）由于其它不可抗拒的因素，致使研究工作不能正常进行。

    第十七条   需要调整或撤销的项目（课题），由项目（课题）承担单位提出书面申请和项目（课题）意见，报省科技厅同意。必要时，省科技厅可根据实施情况、年度考核和绩效评价意见进行调整。

第四章  项目年度考核和验收
第十八条   年度考核。每年年初省科技厅组织对上一年度项目（课题）任务完成情况进行年度考核和绩效评价，根据考核情况和结果，对项目（课题）承担单位、项目（课题）内容和财政经费进行调整。

第十九条   验收。项目（课题）验收的组织工作，由省科技厅组织专家进行，也可由省科技厅委托有关机构组织验收。

第二十条   项目（课题）承担单位应当在项目（课题）规定的实施期限届满后3个月内，提交书面验收申请、年度执行情况报告等相关验收材料报省科技厅组织验收；在项目（课题）验收时，项目（课题）承担单位应提交具有资质的注册会计师事务所出具的经费审计报告。项目（课题）需延期验收的，项目（课题）承担单位应提出书面报告，经批准后可延期验收，但只能延期一次，时间最长不超过一年。

第二十一条   项目（课题）验收以项目任务书为依据，对项目（课题）是否完成任务书规定的研究开发内容和考核指标等作出客观的评价。

    第二十二条   项目（课题）验收专家组由熟悉专业技术和财务等方面的专家组成，其中财务专家由会计事务所具备专业资质的担任，设专家组组长1名，同一个单位的专家一般不超过2人，专家人数一般不少于5人。

验收专家组应认真考察项目（课题）实施现场，审查项目（课题）验收材料，听取项目（课题）实施情况汇报，核实或复测相关数据，独立、负责地形成验收意见。

第二十三条   项目验收时，先对单个课题完成情况进行评价，再对整个项目完成情况进行评价。验收意见分为通过验收、结题、不通过验收3种结论，并出具项目绩效评价报告。项目绩效评价的内容包括：绩效指标考核（含技术指标和经济指标），项目取得的相关社会效益、经济效益等。
第二十四条   完成或基本完成项目任务书确定的任务和技术、经济指标，经费专款专用、使用合理的项目，通过验收。

    第二十五条   项目验收存在下列情况之一的，不予通过验收：

    1.项目任务书规定的主要任务和技术、经济指标没有完成；

2.提供的主要验收文件资料、数据不真实，存在弄虚作假；

3.未经申请或批准，项目（课题）承担单位、负责人、考核指标、研究内容、技术路线等发生变更；

4.经费审计结论为违规或严重不合理使用财政补助经费。

第二十六条   项目结题。由于不可抗拒的因素、市场变化等客观原因使得项目无法继续进行，由承担单位提出申请和专家评审意见，省科技厅审批。
    第二十七条   项目产生的科技成果应当按照科技成果评价登记、科技保密、知识产权保护等有关规定和办法执行。

第五章 附则

    第二十八条   本办法由省科学技术厅负责解释。

第二十九条   本办法自印发之日起施行。



